Oro Verde Digital SRL

10/12/2012

Project Task Report SiGestruck Task entries from 26/11/2012 to 10/12/2012

Nombre de la Tarea	Task Description	Assigned To	Task Start Date	Task End Date	Completion
Relevamiento		Walter Elias	09/12/2012	10/12/2012	100%
Secciones complementarias al sitio web	Contacto Links Radar meteorológico	Walter Elias	10/12/2012	10/12/2012	0%
Galería fotográfica	Diseño de galería fotográfica para el sitio web vinculada con página de facebook	Walter Elias	10/12/2012	11/12/2012	30%
Gestión de backup	Sistema de gestión de backup con acceso restringido y posibilidad de descargar el backup de la base de datos en formato ZIP	Walter Elias	07/12/2012	11/12/2012	80%
Pruebas de los módulos nuevos		Miguel Meyer	07/12/2012	15/01/2013	0%